

Responsible Civil Society

जी.आई. शाखा
क. व. म. (सुदम) का गोपि कुम


जानकी महि



G.P.O. Box: 6, Dhanusha, Janakpurdham, Nepal
Tel.: 041-523576, Fax: 520736, E-mail: jwas@ntc.net.np
Kathmandu Office : 01-4423657, Lajimpat, Kathmandu

Bishnu

<https://jwas.org.np>





जानकी महिला जागरण समाज (JWAS), जनकपुरधाम, धनुषा
दक्ष युवा परियोजना (Youth Employment and Entrepreneurship Development-YEED Project)

कार्यक्रम संचालित पालिकामा बुझाउनका लागि तयार पारिएको परियोजनाको प्रगति प्रतिवेदन

विषय तथा विवरण		कैफियत
परियोजना सञ्चालित पालिकाको नाम	विदेह नगरपालिका, धनुषा	
परियोजनाको अवधि	मार्च २०२३ देखि डिसेम्बर २०२५ सम्म	
प्रगति प्रतिवेदनले समेटेको प्रगति विवरणको अवधि	मार्च २०२३ देखि सेप्टेम्बर २०२४ सम्म	
परियोजना कार्यान्वय गर्ने संस्थाको विवरण	जानकी महिला जागरण समाज (JWAS), जनकपुरधाम, वडा नं ४, धनुषा ।	
परियोजनाका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्ने दातृ/साझेदार संस्थाको विवरण	प्लान इन्टरनेशनल नेपाल	
परियोजनाको पृष्ठभूमि तथा परिचय	दक्ष युवा परियोजना जानकी महिला जागरण समाज (JWAS) ले प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०२३ मार्चबाट सञ्चालित परियोजना हो र यस परियोजनाले डिसेम्बर २०२५ सम्ममा धनुषा जिल्लाको पाँचवटा पालिकाहरु कमल सवैया, शहिदनगर, विदेह, कमला र जनकनन्दिनीबाट १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३५० जना युवा महिला तथा पुरुष (कम्तिमा ५०% महिला) हरूलाई विभिन्न सफ्ट स्किल तालिममार्फत शशक्तिकरण र व्यवसायिक तालिमहरुमार्फत दक्ष बनाई त्यसमध्ये लगभग ५०% लाई रोजगारीका कृयाकलाप र ५०% लाई स्टार्टअप सहयोग गरी आफ्नै पेशा वा व्यवसायमा लगाई जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेको छ । कार्यक्रम पाँचवटै पालिकाहरुको सघन	



समन्वय र सहकार्यमा संचालित छ ।

परियोजनाको मुख्य उद्देश्य तथा लक्ष्य:

- नेपालको धनुषा जिल्लाका युवाहरू, विशेष गरी युवती महिला तथा पुरुषहरू आफ्नो दक्षता अनुसार आफ्नो रोजाइको मर्यादित रोजगारी वा स्वरोजगारका लागि सक्षम हुनेछन् ।
- युवाहरू, विशेष गरी युवती महिलाहरूको लैङ्गिकउत्तरदायी, सभ्य र मर्यादित कार्यस्थल र प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा पहुँच हुनेछ ।
- युवाहरू विशेष गरी युवती महिलाहरूले आफ्नो योग्यता अनुसारको मर्यादित काम, पेशा वा स्वरोजगारका अवसरहरूका लागि आफ्नो सीप र दक्षता निर्माण र विकास गर्नुहुनेछ ।
- परिवार र समुदायहरूले युवा रोजगार र उद्यमशीलताको लागि सञ्चालन हुने सीप र अवसरहरूको तालिम (SOYEE) मा भर्ना हुन र आफूले चाहेको योग्यता अनुसारको काम, पेशा वा स्वरोजगारका अवसरहरूमा लाग्नका लागि युवाहरूलाई समर्थन र प्रोत्साहन गर्नुहुनेछ ।

कार्यक्रम
संचालित
पालिकाको
लागि
तोकिएको
लक्षित
लाभग्राहीहरूको
संख्या

पालिका भित्रका १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवा महिला तथा पुरुषहरू जम्मा ६० जना (कम्तिमा ५० प्रतिशत अनिवार्य महिला)

प्रतिवेदन अवधिमा परियोजना संचालित पालिकामा तथा परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन गरिएका मुख्य कृयाकलापहरू:

क्र.सं	कृयाकलापको नाम	कृयाकलाप सञ्चालन भएको मिति	सहभागी संख्या			कैफियत
			महिला	पुरुष	जम्मा	
१	पालिकास्तरीय परियोजना परिचायत्मक बैठक (कृयाकलाप नं: ०.२.३)	25 April 2023	5	23	28	
२	परियोजनाका लक्षित सहभागीहरू छनोटका लागि पालिकासँगको समन्वयमा सहभागी छनोटका लागि	5-July-2023 (Suchanaa Prakashan)	1	8	9	



	पालिकामा छनोट समिति गठन र पालिकाबाट विज्ञापन प्रकाशन र दरखास्त आह्वान	3-Aug-2023 (Chanot samiti gathan)				
३	लक्षित परियोजनाका सहभागी युवाहरु र अभिभावकका लागि परामर्श सत्र (क्याकलाप नं. 2.3.4)	3 September 2023, 19 October 2023 21 December 2023	43	43	86	
४	पालिकाको छनोट समितिबाट परियोजनाका लागि आवेदन दिने सहभागीहरुको अन्तर्वार्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी सहभागीहरुको छनोट (क्याकलाप नं 2.1.2)	18-Aug-2023	30	30	60	
५	CTEVT अन्तर्गतको आवश्यक पाठ्यक्रमहरुको पाठ्यक्रम समिक्षा कार्यशाला (क्याकलाप नं 1.1.1 & 1.1.2)	13 & March-2024	13	0	13	
६	रोजगारदाताहरुका लागि नेपालको श्रम कानून र नेपालको व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा (Occupational Health and Safety-OHS of Nepal) सम्बन्धी अभिमुखीकरण (क्याकलाप नं 1.2.1)	7-Aug-2024	2	15	17	
७	पालिकास्थित रोजगारदाताहरुको लागि लैंगिक समानता सम्बन्धी अभिमुखीकरण सत्र (क्याकलाप नं 1.2.2)	18-Jun-2024	1	15	16	
८	लैंगिक समानता र मर्यादित रोजगारीको अवसरहरुका लागि स्थानीय नेतृत्वलाई अभिमुखीकरण (क्याकलाप नं 1.2.3)	27-Feb-2024	3	15	18	
९	मर्यादित रोजगारीका अवसरका लागि सरकारी सरोकारवालाहरु, निजी क्षेत्र र युवाहरुबीच समन्वय र अन्तरक्रिया बैठक सञ्चालन (क्याकलाप नं 1.4.1)	8-April-2024	11	7	18	
१०	युवाहरु, स्थानीय सरकारका अभियन्ताहरु लगायत निजी क्षेत्रहरुबीच मर्यादित र सभ्य कार्यस्थल र पेशा व्यवसायका लागि संवाद सत्र (क्याकलाप नं 1.4.2)	17-Aug-2024	33	51	84	

११	रोजगारी सृजना र Job Placement का लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सम्झौता (क्याकलाप नं १.४.३)					
१२	उद्यम र व्यवसाय विकास तालिम प्रशिक्षण (क्याकलाप नं २.१.३)	३ & Nnov2023, ८ & १२ Dec- 2023	21	24	45	
१३	व्यवसायिक सीप विकास तालिम, लेवल - १ (CTEVT) (क्याकलाप नं २.१.४.१)	(११,२८-Apr) (७,१७,१८,१९,२८, ३१-May)(१२- Jun)-2024	15	27	42	
१४	साना बालबालिकाका आमा भएका परियोजनाका लक्षित सहभागीहरूलाई आवश्यकता अनुसार बाल हेरचाह सुविधा (आधारभूत ओछ्यान, खेलौना, धाड्आमा) को उपलब्ध गराएर सहभागी आमाहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन सहयोग (क्याकलाप नं २.१.५)	१३-July,३-Aug- 2024	3	0	3	
१५	छोटो अवधिको व्यवसायिक सीप प्रशिक्षण (०७-१५ दिने) तालिम (क्याकलाप नं २.१.४.२)	३-Jun,१३- July,३-Aug- 2024	10	0	10	
१६	व्यवसायिक सिप तालिमबाट दिक्षित भएका परियोजनाका सहभागीहरूलाई उहाँहरूको पेशा र व्यवसायको आवश्यकता अनुसार On the Job Traing (OJT) को उपलब्धता (क्याकलाप नं २.१.६)	(२८,३१- may)(५,६,८,१०, १५,१७,१८,१९- Jun)(२,६,१०,११, १२,१६,१९,२०,२२- Jult) (१०,१४-Aug)- 2024	14	24	38	
१७	तालिम प्राप्त सहभागीहरूलाई CTNET बाट लेवल १ को सीप परिक्षण प्रमाण पत्रका लागि सहजिकरण, र सीप तालिम प्रमाण पत्र (क्याकलाप नं २.१.७.१)	१३,१९,२२-May- 2024	0	10	10	
१८	व्यवसाय तथा स्वरोजगारी रोज्ने परियोजनाका सहभागी युवाहरूलाई CVA प्रणाली मार्फत स्टार्ट अप सहयोग प्रदान गरी व्यवसाय सुरु गर्नका लागि सहयोग	१५-Nov,२- Sep,१३-Aug- 2024	10	1	11	

	(कृयाकलाप नंं 2.1.8)					
१९	परियोजनाका सहभागीहरूलाई बैक, सदस्यता सहित बचत समूहहरू, वित्तिय संस्थाहरूमा तिक गर्न सहयोग (कृयाकलाप नंं 2.1.9.)	9-May-2024	12	15	27	
२०	अपाङ्गता भएका परियोजनाका सहभागीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग (कृयाकलाप नंं 2.1.10.)					
२१	परियोजनाका सहभागीहरूलाई जीवनोपयोगी सिप तालिम प्रशिक्षण (कृयाकलाप नंं 2.2.1)	13-17-Dec-2024 9-13-Jan-2024	9, 16	15, 9	25, 24	49
२२	परियोजनाका सहभागीहरू, उहाँहरूका अभिभावक र रोजगारदाताहरूका लागि संरक्षण तालिम (कृयाकलाप नंं 2.2.4)	24,25-Sep-2024 6,22-Dec-2024	44	46	90	
२३	परियोजनाका लक्षित सहभागीहरूलाई रोजगारी तथा पेशा व्यवसायका लागि परामर्श (मेन्टरिंग र कोचिंग) सहयोग (कृयाकलाप नंं 2.3.1)	15,17,28-May-2024	12	7	19	
२४	सीप तालिम लिएका सहभागीहरूको अलमुनी समूह गठन र नियमित बैठकहरूको आयोजना (कृयाकलाप नंं 2.3.2)	19,20-May-2024 24-Jun-2024	18	32	50	
२५	समन्वय र सञ्चार मार्फत प्रशिक्षार्थी र प्रशिक्षकविवच रहेको सिकाइ अन्तर सुधारका लागि संयुक्त भेटघाट र मन्थन कार्यशाला (कृयाकलाप नंं 2.3.3)	4,30-Sep-2024	2	1	3	
२६	परियोजनाक सहभागी युवाहरूको रोजगारी तथा स्वरोजगारीको सहयोगकां लागि उपलब्ध सरकारी अनुदान सहायता र सरकारी योजनाहरू लगायत सरकारी लाइन एजेन्सीहरूसँग समन्वय, सहकार्य र सम्पर्कका लागि बैठक सञ्चालन (कृयाकलाप नंं 2.3.5)	-	-	-	-	
२७	निजी क्षेत्र, सरकारी सरोकारवालाहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागितामा संयुक्त अनुगमन भ्रमण सञ्चालन (कृयाकलाप नंं 1.4.4)	20-Oct-2024	4	4	8	

२८	घर तथा समुदायस्तरमा लैंगिक समानता-सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम र सत्रहरू आयोजना (कृयाकलाप नं ३.१.१)					
२९	स्थानीय सरकारको जलवायु संकट र विपद् जोखिम व्यवस्थापन नीति, योजना, निर्देशिका अद्यावधिक र तयारी गर्न वैरविका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन साभेदारी कार्यशाला (कृयाकलाप नं ३.२.२)	27-Aug-2024	2	16	18	
३०	तालिम तथा रोजगारीको अवसरमा पहुँच तथा लैंगिक समानताका लागि अभिभावकहरूलाई अभिमुखिकरण (कृयाकलाप नं ३.२.४)	8-Aug-2024	14	6	20	
३१	लैंगिक समानता, कार्यभार सन्तुलन र युवा महिलाहरूका लागि सहजै रोजगारीमा लाग्ने वातावरणका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक-अवरोध र बाधाहरूलाई न्यूनिकरण गर्न अन्तरपुस्ता संवाद सञ्चालन (कृयाकलाप नं ३.२.५)	23-Aug-2024	32	20	52	
३२	लैङ्गिक समानता, मर्यादित रोजगारी, बसाइसराइ र विपद् जोखिम न्यूनिकरण आदि बारे सामाजिक व्यवहार परिवर्तनका लागि रसूचना तथा संचार सचेतना (रेडियो कार्यक्रम) (कृयाकलाप नं ३.१.२)	August & September 2024				
३३	समुदायका सदस्यहरू अभिभावक, अगुवा, समुदायका नेताहरू लाई लैङ्गिक समानता सहित जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक सचेतना कार्यक्रम (कृयाकलाप नं ३.२.१)					
३४	नगरपालिका, निजी क्षेत्र, सामुदायिक संस्था तथा , सरोकारवाला निकायहरू र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य बैठक (कृयाकलाप नं ४.३)	3 Sept 2023 8 Aug 2023	5	3	8	
३५	जिल्ला परियोजना सल्लाहाकार समिति (DPAC) बैठक (कृयाकलाप नं ४.४.१)	13-July-2024	6	2	8	



३६	मिडिया परिचालन (युथ रिपोर्टर) (क्याकलाप नं 5.2.3)					
३७	सामाजिक परीक्षण (क्याकलाप नं 5.1.10)	09-July-2024	21	35	56	

हालसम्म
भएका मुख्य
उपलब्धिहरु

- परियोजनाका सहभागी तथा निजका अभिभावकहरुका लागि रोजगारी तथा स्वरोजगारीको जागरुकता अभिवृद्धिका लागि सञ्चालित घरधुरी स्तरको परामर्श सत्रबाट ६० जना (५०% महिला) १८-२४ वर्ष उमेर समूहका युवा महिला तथा पुरुष र करिब १२० भन्दा बढी अभिभावक सदस्यहरु जागरुक भई रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवस्था, महत्व र रोजगार तथा स्वरोजगार हुनका लागि प्राप्त गर्नुपर्ने कौशल तथा सीप र अभिभावक तथा परिवारको भूमिका र सहयोगको बारेमा अवगत हुनुभएको
- ६० जना १८-२४ वर्ष उमेर समूहका युवा महिला तथा पुरुष परियोजनाका सहभागीहरु संरक्षण तालिम, जिवनोपयोगी सीप तालिम, उद्यम विकास जस्ता सफ्टस्किल तालिम प्राप्त गरी निर्धक्कसँग आफ्नो परिचय राख्न, समूहमा बोल्न, नेतृत्व लिन, सरोकारवालासँग आफ्ना कुरा राख्न र आफ्ना बारेमा परिवार तथा समूहमा निर्णय लिन, आफ्नो लक्ष्य र चाहाना निर्धक्क व्यक्त गर्न सक्षम हुनु भएको
- स्थानीय पालिकाका निवार्चित प्रतिनिधि लगायत सम्बन्धित शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु, स्थानीय रोजगारदाताहरु मर्यादित रोजगारी, लैंगिक समानता तथा महिला मैत्री कार्यस्थलका अभिमुखिकरणहरुबाट यी विषयमा थप जागरुक हुनु भएको र कार्यक्रम सञ्चालित पालिकामा मर्यादित रोजगारी तथा महिला मैत्री कार्यस्थलको प्रोत्साहनका लागि उप प्रमुखको नेतृत्वमा मर्यादित रोजगारी अनुगमन समिति गठन भएको
- परियोजनाका १८-२४ उमेर समूहका ६० जना युवा महिला तथा पुरुष सहभागी (५०% महिला) मध्ये ४४ (१५ महिला र २९ पुरुष) जनाले CTEVT र यसै अन्तर्गतको ३९० घण्टासम्मको Level-1 तालिम प्राप्त गर्न सक्षम हुनु भएको । यस मध्ये केहीले CTEVT अथवा सम्बन्धित निकायबाट सिप परीक्षण समेत भई प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु भएको र केही सहभागीहरुले सिप परीक्षा दिई प्रमाण पत्रको पर्खाइमा भएको र केही सिप परीक्षाको तयारीमा रहेको (सीप तालिम अनुसार सहभागिको विवरण)

List of participants who participated in the Vocational Training- from Bidhea Municipality

Vocational (CTEVT)/Modular Training

SN	Vocational Training	Total Participants			Remarks
		Female	Male	Total	
1	Building Electrician	0	2	2	
2	Assistant Beauty Parlour	6	0	6	
3	Assistant Tailor	3	0	3	



4	Motorcycle Mechanic	0	2	2	
5	Computer Operator	6	6	12	
6	Professional Accountant (Modular)	0	1	1	
7	Heavy Equipment Operator	0	2	2	
8	Light Vehicle Driver	0	10	10	
9	Yarn Machine Operator	0	2	2	
10	Motor/Fan Repairing	0	4	4	
Total		15	29	44	

- परियोजनाका १८-२४ उमेर समूहका ६० जना युवा महिला तथा पुरुष सहभागीमध्ये ४४ जना सिप तालिममा जाने बाहेकका सहभागीमध्ये ११ जना (महिला १० पुरुष ०१) ले Short Skills Training for Business/Enterprise छनोट गरी आफ्नै पेशा वा व्यवसाय गर्ने कार्यलाई रोज्नुभएको सहभागीहरूलाई परियोजनाको तर्फबाट प्रति सहभागी रु. ५८,०००/- (भ्याट सहितको) वरावरको रकमको निजहरूले रोजेको व्यवसायको सामग्रीहरू सहयोग गरेको। (परियोजनाबाट प्रति सहभागी रु. ५८,०००/- व्यवसाय सहयोग प्राप्त गरी स्वरोजगारीका लागि आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने सहभागीहरूको व्यवसाय अनुसारको संख्या)

List of participants supported for their Enterprise/Business from Bideha Municipality

Participants as per selected Trade/Business

SN	Vocational Training	Total Participants			Remarks
		Female	Male	Total	
1	Photocopy Shop	2	1	3	
2	Grocery Shop (Kiranana Pasal)	2	0	2	
3	Cosmetic/Fancy Shop	2	0	2	
4	Cloths Store (Kapada Pasal)	1	0	1	
5	Tailor Shop	3		3	
Total		10	1	11	

- परियोजनामा बाँकी रहेका सहभागीहरू केहीले विचमा विभिन्न कारणले परियोजनामा सहभागिता जनाउन नसकेकोले बाँकी रहेका सहभागीहरूको संख्यामा नयाँ सहभागीहरू छनोट गरी उहाँहरूले रोजेको व्यवसाय वा रोजगारीमा लगाउने कार्य जारी रहने/रहेको।

	- परियोजनाका सहभागीमध्ये हलुका सवारी चालक तालिम (Light Vehicle Driver) मा भाग लिएका १० जना पुरुष सहभागीमध्ये ०९ जनाले नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागबाट सञ्चालन गरिने सवारी इजाजत पत्र (Licence) को परीक्षा उत्तिर्ण गरी हलुका सवारी चालक इजाजत पत्र (Licence, Group-B) लिन सफल हुनुभएको र बाँकी एकजना सहभागी तालिम सिकेर विदेश जानु भएको त्यसैले लाइसन्स लिन बाँकी रहेको - परियोजनाका सहभागीमध्ये Heavy Equipment Operator (Backhoe loader & Excavator) तालिममा भाग लिएका ०२ जना पुरुष मध्ये ०१ जनाले Heavy Equipment Operator को सवारी चालक इजाजत पत्र (Licence, Group-J2) लिनका लागि सफल हुनुभएको र बाँकी सहभागी प्रकृयामा रहेको - CTEVT अन्तर्गतको ३९० घण्टासम्मको सिप तालिम लिने सहभागीहरु ४२ जना मध्ये ३८ जनाले एक महिने On the Job Training समापन गर्नुभएको र सो OJT को समयमा संस्थाबाट न्युनतम रु ११, ५००-रकम सहयोग पाउनुभएको । - परियोजनाका सिप तालिम प्राप्त ४४ जना सहभागीहरुमध्ये हालसम्म १५ जनाले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गर्न थाल्नु भएको र बाँकी सहभागीहरुका लागि समेत रोजगारीका लागि प्रयास र पहल भइरहेको । - परियोजनाका ६० जना सहभागीहरुमध्ये वित्तिय संस्थाहरुसँगको पहुँचका लागि हालसम्म परियोजनामा रहेका अधिकांश सहभागीकोनै बैंक तथा वित्तिय संस्था, सहकारीमा आफ्नै खाता खोलेर बैंक तथा वित्तिय संस्थामा पहुँच पुर्‍याइएको र सहभागीहरुलाई Permanent Account Number (PAN) कार्ड बनाउन सहजिकरण गर्दा धेरै जसो सहभागीहरुले आफ्नै नाममा PAN कार्ड बनाउन सफल भएको ।	
परियोजनामा गरिएको/भए को असल अभ्यासहरु	- परियोजना पालिका तथा पदाधिकारीहरुसँगको नियमित समन्वय, संलग्नता तथा सहकार्यमा संचालन भइरहेको र पालिकाका तर्फबाट समेत परियोजनालाई सकरात्मक सहयोग, सहकार्य र प्रोत्साहन भइरहेको । - ठूलो जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने क्षमता राख्ने अन्य रोजगारदाता निकायहरु जस्तै Nepal Yarn Manufacturers Association (NYMA) सँग आवद्ध कलकारखाना सँग समन्वय र सहकार्य गरी ठूलो संख्यामा Job Placement लागि कार्य भइरहेको - अपाङ्गता भएका सहभागीहरुलाई विशेष प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसार Assistive Devices हरुका लागि सहयोगको व्यवस्था भएको र परियोजनामार्फत एक जना खुट्टा नहुने महिला सहभागीलाई कृतिम खुट्टा राख्न सहयोग गरेको - विभिन्न कारणले नागरिकता बनाउन तथा प्राप्त गर्न नसकेका सहभागीहरुलाई परियोजनाको सहयोग र कर्मचारीहरुको सहजीकरणमा १२ जना (महिला ११ जना र पुरुष ०१ जना) नागरिकता प्राप्तिमा सहयोग र सहजिकरण सले गर्दा अब उहाँहरुको रोजगारी र रस्त्ररोजगारीको लगायत आफ्नो अधिकारको अवसरको ढोका खुलेको	

परियोजना सञ्चालनका क्रममा भोगिएका केही चुनौतिहरु	• सीप तालिम युक्त युवाहरु विशेष गरी पुरुष युवाहरु यहाँ उपलब्ध रोजगार र खासगरी रोजगारी बापत पाउने सेवा सुविधामा आकर्षित नभई विदेश जाने कम बढ्दो रहेकोले उहाँहरुको नेपालमै दीगो रोजगारीका लागि चुनौति भएको र विदेश जाने सहभागीको आम्दानी तथा रोजगारीको दयाक गर्न असहज हुने । • धेरै जसो लक्षित युवायुवतिहरुद्वारा प्राय पहिलैदेखि चलनचल्तिको सीपरट्रेडको चाहाना जस्तै युवाहरु डाइभिंग र युवतिहरु ब्युटिपार्लर, टेलरिंग जसले गर्दा यी पेशा व्यवसायका सहभागीहरुलाई रोजगारीका लागि केही कठिन रहेको • तराई मधेस समुदायमा विद्यमान सामाजिक मान्यता र प्रचलनका कारण धेरै लक्षित युवा महिला सहभागी र उहाँहरुका अभिभावकहरु व्यावसायिक तालिम, रोजगारीको अवसर वा उद्यम स्थापना गर्न घररसमुदाय छोडेर बाहिर जाने र पठाउने कुरालाई सहजै नलिने गरेको । (अविवाहितको हकमा अफ्नो बढी) • सहभागीको उमेर समूह १८-२४ किशोरावस्थाको समूह भएकोले सेफगार्डिङका सवालमा जोखिमयुक्त र चञ्चल उमेर समूह • सहभागीहरुमध्ये १८-२४ उमेर समूहका अविवाहित महिलाहरु विवाहा पश्चात आफ्नो समुदाय र टोल छोडेर अन्यत्र जाने भएकोले उहाँहरुको रोजगारी तथा स्वरोजगारीका लागि सहयोग र ट्याक गर्न कठिन हुने
निष्कर्ष	दक्ष युवा परियोजनाले परियोजना अन्तर्गत योजना गरेका मुख्य कृयाकलापहरु तथा सीप तालिम सञ्चालन र व्यवसाय सहयोगका कार्यलाई यस परियोजनाको मितिसम्म आइपुग्दा समापन गरिसकेको छ । अब यस परियोजना अन्तर्गत सीप तालिम लिएका र रोजगारीमा जान बाँकी युवा सहभागीहरुलाई रोजगारी लगाउने कार्य र व्यवसाय प्राप्त गरेका सहभागीहरुको नियमित मासिक आम्दानी ट्याक गर्ने र उहाँहरुको व्यवसायको विस्तारमा सहयोगा गर्ने कार्यहरु बाँकी रहेका छन् । यी कार्यहरु पनि परियोजनाको बाँँकित अवधिमा नियमित रुपम संचालन हुने र परियोजना अन्तर्गत बाँकी रहेका नियमित कृयाकलापहरुलाई पनि नियमित रुपमा संचालन गर्ने परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ । हालसम्म यो परियोजना पालिकाको नियमित समन्वय सहकार्यमा संचालन भइरहेको छ र पालिकाका निर्वाचित पदाधिकारी, प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू लगायत विभिन्न शाखाका कर्मचारीहरुको सहयोगका लागि परियोजनाका तर्फबाट धन्यवाद प्रदान गर्न चाहान्छौं र आगामि दिनमा समेत यस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं । यस परियोजना अन्तर्गत बाँकी कृयाकलापहरु तथा लक्षित सहभागीहरुमध्ये बाँकी हुन आएका सहभागीहरुको प्रगति प्रतिवेदन आगामि प्रतिवेदनमा समेटिने छ ।

प्रतिवेदन तथा पारेको भिति: नभेम्बर २०२४

अनुसूचि:

अनुसूचि-१: परियोजनाले सहयोग गरेका परियोजना सहभागीहरुको नामावली विवरण :

अनुसूचि-२: परियोजना र कृयाकलापसँग सम्बन्धित केही तस्वीरहरु :



अनुसूचि-१: परियोजनाले सहयोग गरेका परियोजना सहभागीहरूको नामावली विवरण :

Youth Employment and Entrepreneurship Development (YEED) Project/ दक्ष युवा परियोजना													
List of Project Participants Trade-wise and their status details													
SN	Participant Name	Gender	Address: Municipality, Ward & Tole		Contact Number	Selected Trade Category (Vocational Training/ Start-up Support)	Selected and received vocational training or Start-up Support Trade	OJT Status of Vocational Training Group Participant (Completed, Ongoing, Not Started)	Job Placement Status of Vocational Training Group Participant (Job Started, On Process, Not Started Yet)	Employer's details of Job Placed participant	Job Started date	Start-up Support received date of Start-up support group participant	Remarks
			Municipality	Ward	TOLE								
1	Lalan Kumar Das	Male	Bideh	7	Nawtoli	9704768165	Vocational Training	Heavy Equipment Operator	Completed	Job Started	Working in contractual basis	Jul-24	
2	Kishan Adhikari	Male	Bideh	7	Bellapatti	9829945359	Vocational Training	Heavy Equipment Operator	Completed	Job Started	Pradip Mandal, JCB Owner	Jul-24	Licence received
3	Ram Kumar Mahara	Male	Bideh	6	Ekrahi	9822050493	Vocational Training	Professional Accountant	Completed	On Process			

13	Uday Pasmann	Male	Bideh	9	Itaharb a	9800895 758	Vocational Training	Computer Operator	Completed	On Process					
14	Rakesh Mahara	Male	Bideh	4	Thadi Jhija	9804825 561	Vocational Training	Computer Operator	Completed	Not Started					SC Famil y-25042 07
15	Aarati Kumari Mandal	Female	Bideh	7	Gidha	9828261 532	Vocational Training	Computer Operator	Completed	Not Started					
16	Ajay Kumar Ray	Male	Bideh	3	Chikna	9846576 265	Vocational Training	Light Vehicle Driver	Completed	Not Started					
17	Pankaj Kumar Ray	Male	Bideh	3	Chikna	9846576 265	Vocational Training	Light Vehicle Driver	Completed	Not Started					
18	Chhotan Nadaf	Male	Bideh	9	Itaharb a	9823676 054	Vocational Training	Light Vehicle Driver	Completed	Job Started	Foreign Employment - Dubai	Jul-24			
19	Mr. Nasad Nadaf	Male	Bideh	9	Itaharb a	9825054 851	Vocational Training	Light Vehicle Driver	Completed	On Process					
20	Krishn Kumar Mandal	Male	Bideh	6	Ekrabi	9829096 20	Vocational Training	Light Vehicle Driver	Completed	Not Started					
21	Krishn Kumar Sah	Male	Bideh	8	Bafai	9809668 310	Vocational Training	Light Vehicle Driver	Completed	Not Started					
22	Rajan Yadav	Male	Bideh	5	Mudiba	9826826 894	Vocational Training	Light Vehicle Driver	Not Started	Job Started	Foreign Employment - Dubai	Jun-24			

23	Sakir Rain	Male	Bideh	5	Mudib a	9819815440	Vocational Training	Light Vehicle Driver	Completed	Job Started	Contractual Basis	Jul-24	SC Family-2476212
24	Shib Kumar Mandal	Male	Bideh	7	Tinkoriya	9819840085	Vocational Training	Light Vehicle Driver	Completed	Job Started	Ambulance Assistant Driver	Jul-24	
25	Krisna Mukhiya	Male	Bideh	5	Muriba	9706107630	Vocational Training	Light Vehicle Driver	Completed	Not Started			SC Family-2449762
26	Anjali Kumari Paswan	Female	Bideh	3	Chikna	9826863800	Vocational Training	Assistant Beautyician	Completed	Not Started			
27	Bibha Kumari Paswan	Female	Bideh	3	Chikna	9707508635	Vocational Training	Assistant Beautyician	Completed	On Process			
28	Shanti Kumari	Female	Bideh	7	Bellapati	9829945247	Vocational Training	Assistant Beautyician	Completed	On Process			
29	Manisha Kumari Shanna	Female	Bideh	5	Mudib a	9819667595	Vocational Training	Assistant Beautyician	Completed	Not Started			SC Family-2442218
30	Soni Kumari Mahato	Female	Bideh	8	Bafai	9801636988	Vocational Training	Assistant Beautyician	Completed	On Process			


31	Chanda ni Kumari	Fema le	Bideh	7	Naboli	9819671 965	Vocationa l Training	Assistant Beautycia n	Compl eted	Not Started				
32	Puja Kumari Mahara	Fema le	Bideh	7	Naboli	9824487 791	Vocationa l Training	Assistant Tailor	Compl eted	Job Started	Doing her tailoring business from her own house	Jul- 24		
33	Runa Kumari Paswan	Fema le	Bideh	3	Chikna	9826057 975	Vocationa l Training	Assistant Tailor	Compl eted	Job Started	Doing her tailoring business from her own house	Jul- 24		
34	Soniya Kumari Ram	Fema le	Bideh	8	Bafai	9814872 793	Vocationa l Training	Assistant Tailor	Not Started	Not Started				SC Famli y- 25741 84
35	Kush Kumar Thakur	Male	Bideh	6	Ekrabi	9807614 650	Vocationa l Training	Building Electrician	Compl eted	Job Started	Swosik Auto Showroo m, Janakpur	Sep- 24		
36	Sonu Kumar Mandal	Male	Bideh	6	Ekrabi	9815857 941	Vocationa l Training	Building Electrician	Compl eted	Job Started	Foreign Employment- Quatar	Aug- 24		
37	Subodh Thakur Barahi	Male	Bideh	9	Itaharb a	9827664 848	Vocationa l Training	Motorcycl e Mechanic	Compl eted	Not Started		Aug- 24		
38	Janaki Sharan Pasman	Male	Bideh	6	Ekrabi	9800837 660	Vocationa l Training	Motorcycl e Mechanic	Compl eted	On Process				

39	Ankit Kumar Singh	Male	Bideha	7	Jogiada	9702073755	Vocational Training	FAN/Mot or Mechanic	Completed	Job Started	Foreign Employment - Qatar			
40	Rajan Kumar Mandal	Male	Bideha	7	Jogiada	9810756912	Vocational Training	FAN/Mot or Mechanic	Completed	Job Started	MD Steel, Janakpur			
41	Hari Krishna Sharma	Male	Bideha	7	Jogiada	9802661530	Vocational Training	FAN/Mot or Mechanic	Completed	Not Started				
42	Saroj Kumar Sahani	Male	Bideha	2	Duhabi	9845010295	Vocational Training	FAN/Mot or Mechanic	Completed	On Process				
43	Janaki Kumari Mandal	Fema	Bideha	5	Muriba	9812164490	Start-up Support	Cosmetic Shop						SC Family-2442199
44	Anita Kumari Pasman	Fema	Bideha	5	Muriba	9815825765	Start-up Support	Cloth Shop						Sc Family-2442599
45	Anjali Kumari Pandit	Fema	Bideha	2	Muriba	9905436549	Start-up Support	Photocopy Shop				Sep-24		
46	Karishma Pasman	Fema	Bideha	8	Baphai	9825825931	Start-up Support	Tailoring Shop				Sep-24		
47	Rina Thakur	Fema	Bideha	5	Muriba	9742573233	Start-up Support	Tailoring Shop				Sep-24		SC Family-24421


																			40
48	Kusum Kumari Sahani	Femalle	Bideha	3	Govadi	9717688073	Start-up Support	Photocopy Shop									Aug-24		
49	Tahabil Khatun	Femalle	Bideha	4	Thadi	9810187117	Start-up Support	Groceries									Aug-24		SC Family-2505443
50	Janisha Khatun	Femalle	Bideha	4	Thadi-Jhijha	9815724811	Start-up Support	Cosmetic Shop									Aug-24		
51	Najini Khatun	Femalle	Bideha	4	Thadi	9703098627	Start-up Support	Tailoring Shop									Aug-24		Single Woman
52	Aasiya Mandal	Femalle	Bideha	6	Ekrabi	9815890692	Start-up Support	Groceries									Aug-24		
53	Promao d Kumar Ram	Male	Bideha	2	Duhabi	9864588749	Start-up Support	Photocopy Shop									Nov-23		
54	Bina Kumari Das	Femalle	Bideha	3	Chikna	9816881981													
55	Priyanka Kumari Das	Femalle	Bideha	6	Gidha	9806301998													
56	Manti kumari Paswan	Femalle	Bideha	6	Bideh	9816895864													SC Family-24666

																			67
57	Nirjala Sah	Fema le	Bideha	6	Bideha	9807659825													
58	Ritika Sah	Fema le	Bideha	1	Thadi	9819607538													
59	Bikash kumar Mandal	Male	Bideha	9	Itaharb a	9819613923													SC Famil y-2484230
60	Aananda Kumar Mandal	Male	Bideha	9	Itaharb a	9762589977													SC Famil y-2477474


अनुसूचि-२: परिचोजना र क्याकलापद्वारा सञ्चालन केही तस्वीरहरू :



सीप गालिम सञ्चालन हुँदै गएको तस्वीर




टेलेरिंग गालिम सञ्चालन हुँदै गएको तस्वीर




हेभी इक्विपमेण्ट गालिमको सहायता गालिमको बौरानमा



ब्रुटियालर गालिमको अग्रिम गर्दै सहायता



बिलडिंग इलेक्ट्रिसियन गालिम



लाइट भेटकल डाइभरको सहायता गालिममा अग्रिम गर्दै

